
N MISSIONE COMPONENTE MISURA DESCRIZIONE PROGETTO CUP

COSTO 

COMPLESSIVO 

PROGETTO

IMPORTO 

FINANZIATO 

PNRR

STATO ATUAZIONE ID COMUNE 

1 M4. Istruzione e Ricerca
C1. Potenziamento dell’offerta dei servizi di 

istruzione: dagli asili nido alle Università 

1.1 - Asili nido, Scuole dell'infanzia e Centri 

Polifunzionali

REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA. FRAZIONE VILLA 

TORRE
I11B21002410005 1.680.000,00 €       1.300.000,00 €     

IN FASE DI ESECUZIONE 

LAVORI
7

2 M4. Istruzione e Ricerca
C1. Potenziamento dell’offerta dei servizi di 

istruzione: dagli asili nido alle Università 

1.1 - Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi 

di educazione e cura per la prima infanzia
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PUBBLICI DA 

DESTINARE AD ASILO NIDO – VILLA ZACCHEO

I15E22000120006 1.970.191,50 €       1.495.560,00 €     
IN FASE DI ESECUZIONE 

LAVORI
47

3 M4. Istruzione e Ricerca
C1. Potenziamento dell’offerta dei servizi di 

istruzione: dagli asili nido alle Università 
1.2 - Piano di estensione del tempo pieno e mense

AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE 

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA 

DESTINARE A MENSA – POLO SCOLASTICO PETRICCIONE

I18H22000070006 294.754,77 €          291.972,00 €        REALIZZATO 49

4 M4. Istruzione e Ricerca
C1. Potenziamento dell’offerta dei servizi di 

istruzione: dagli asili nido alle Università 
1.2 - Piano di estensione del tempo pieno e mense ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' CAPOLUOGO I15F21000910006 20.000,00 €            20.000,00 €          

IN FASE DI ESECUZIONE 

LAVORI
58

5 M4. Istruzione e Ricerca
C1. Potenziamento dell’offerta dei servizi di 

istruzione: dagli asili nido alle Università 

1.2 - Piano di estensione del tempo pieno e mense - 

Nuovo piano mense scolastiche 
AMPLIAMENTO SCUOLA VIA G. VERGA - CASTELNUOVO AL 

VOMANO

I18H24000250006 312.000,00 €          312.000,00 €        
IN FASE DI ESECUZIONE 

LAVORI
66

6
M2. Rivoluzione verde e 

transizione ecologica
C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica

2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per 

la riduzione del rischio idrogeologico  Sub Investimento 

2.1.b: Misure per la gestione del rischio di alluvione e 

per la riduzione del rischio idrogeologico

RISCHIO IDRAULICO VIA SALARIA LOTTO 1 I17H20000310001 1.000.000,00 €       1.000.000,00 €     
IN FASE DI ESECUZIONE 

LAVORI
24


